AM EV Erfahrungsaustausch 01-2025

Thema: Schnittstellenproblematik FuBbodenheizung — Heizestrich

Referent: Dr. Manuel Winkler

Bei der Ausfuhrung von FuBbodenheizungen und Heizestrichen kommt es in der Praxis immer
wieder zu Problemen bzgl. der Ausfiihrungszeiten, Dichtigkeit und Gewahrleistung.

Die Schnittstellen im Bauablauf stellen sich derzeit wie folgt dar:

Abdichtung Folien Estrichfirma
Dammung incl. TSD Estrichfirma
Verlegeplatten Heizungsfirma

Verrohrung mit Heizschlangen incl. Dichtheitspriifung | Heizungsfirma
Abstellungen Fugenausbildung (Flache Heizkreise) Estrichfirma

Zementestrich als Fertigestrich Estrichfirma
Aufheizprotokoll nach DIN 1264-4 Heizungsfirma
Fragen:

1. Treten bei lhren Projekten ebenfalls Probleme im  Bereich der
FuRbodenheizung/Heizestrich bzgl. Ausfuhrungszeiten, Dichtigkeit und
Gewahrleistung auf?

2. Wenn ja, wie wirken Sie diesen Schwierigkeiten entgegen?

3. Gibt es Uberlegungen und/oder Erfahrungen, das Gewerk Zementheizestrich in die
Ausschreibung Heizungsbau mit aufzunehmen und die Estrichfirma als
Subunternehmer durch die Heizungsbaufirma zu binden?

4. Gibt es umgekehrt Uberlegungen und/oder Erfahrungen, die, den Heizungsbau
betreffenden Leistungen in die Ausschreibung Zementheizestrich mit aufzunehmen,
um die Schnittstellen im Bauablauf zu entscharfen?

5. Wenn ja, wie ist in diesem Fall die Gewahrleistung geregelt?

Auswertung: 10 Rickmeldungen sind eingegangen: nachste Seite
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Verwaltung Frage 1: Treten bei Frage 2: Wenn ja, wie Frage 3: Gibt es Uberleg- | Frage 4: Gibt es umge- Frage 5: Wenn ja,
Ihren Projekten wirken Sie diesen ungen/Erfahrungen, das kehrt Uberlegungen/ wie ist in diesem
ebenfalls Probleme im Schwierigkeiten entgegen? | Gewerk Zementheizestrich | Erfahrungen, die den Fall die
Bereich der in die Ausschreibung Heizungsbau betreffenden | Gewahrleistung
FuBbodenheizung/Heize Heizungsbau mit Leistungen in die Aus- geregelt?
strich bzgl. aufzunehmen und die schreibung Zement-

Ausfiihrungszeiten, Estrichfirma als heizestrich mit aufzu-

Dichtigkeit und Subunternehmer durch die | nehmen um die Schnitt-

Gewahrleistung auf? Heizungsbaufirma zu stellen im Bauablauf zu
binden? entscharfen?

Land 1 FuBbodenheizungen Die Planung der Flachen- Momentan gibt es dazu keine | Momentan gibt es dazu 1
wurden in der heizung muss zwischen Uberlegungen/Erfahrungen. | keine
Vergangenheit bei unseren | Architekten und Fachplaner Uberlegungen/Erfahrungen
Offentlichen detailliert erfolgen. Zum Einsatz . Die Schnittstellen wiirden
Auftraggebern/Nutzern sollten nur Fachhandwerker weiter
eher selten eingesetzt. kommen, welche Erfahrungen bestehen. Diese wiirden nur
Mit der Nutzung in dieser Thematik haben. Um ins Innenverhaltnis der
erneuerbarer Energien evtl. auftretende Probleme zu ausflihrenden Firmen
(insbesondere vermeiden, sollte ein genau verlagert bzw. gibt es neue
Warmepumpen) und damit | getakteter Bauab-lauf Schnittstellen am Verteiler,
verbundenen geringeren zwischen den Aus- Warmetauscher o. a.

Systemtemperaturen abgestimmt werden.
kommt dieser Heizungsart | Zwischen der Rohrverleg-ung
vermehrte Bedeutung zu. und den Estricharbeiten sollte
In den uns bekannten keine zu gr. Pause be-stehen,
Projekten sind keine damit keine mech. Schaden
gravierenden Probleme durch Dritte ver-ursacht werden
(s. o) bekanntgeworden. kénnen. Ggf. sind diese
Bereiche vom ubrigen
Baustellenge-schehen
abzusperren. Die Druck-
prifungen der Heiz-leitungen
sollten permanent erfolgen
und von beiden Firmen gut
dokumentiert werden.
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Stadt 1 Nein, bzw. lediglich Bisher keine Nein, weder Gedanken noch siehe Frage 3[ In einem Fall | siehe Frage 3
vereinzelt Probleme bei Gegensteuerungen Erfahrungen vorhanden die wurde fiir eine BKT (andere
Beschadigungen an den erforderlich. Bearbeitung im Leistungen jedoch ahnliche
Rohren durch den Einzelfall. Hinweis: Wir zusammenzulegen. Ein Schnittstellenproblematik)
Estrichleger aufgrund schreiben aus Griinden der groRer Teil der aktuell die Leistung durch den
unsachgemafien Sauerstoffdichtheit anstehenden (Neu-) Rohbauunternehmer
Umgangs. Bisher relativ grundsatzlich Baumafinahmen mit FBH tibernommen]
geringer Umfang an Metallverbundrohr (PE- werden mit Total-

Erfahrungen mit X/AL(langstnahgeschweil3t)/PE | /Generalunternehmer
Flachenheizung in der -X) aus. Dies reduziert den errichtet. Die Frage der
Projektabwicklung. Sauerstoffeintrag in die Schnittstelle stellt sich in
Warmeversorgung und die die diesem Féllen jedenfalls fur
bei der Bundeswehr uns nicht.Hinweis: In einem
verbreiteten (gem. MPL- Fall wurde fiir eine BKT
Warme) direkten (andere ahnliche
Fernwarmeanschliisse. Problematik) die Leist-ung
Metallverbundrohr ist wahrend durch den Rohbau-
der Bauphase zudem unternehmer iiber-
wesentlich stabiler und nommen.Gedanke hierzu:
trittsicherer was auch Schaden | Reduziert lediglich das Ko-
vorbeugen kann. stenrisiko, nicht das Verzo-
gerungsrisiko. Auer-dem
wird lediglich vermieden, dass
Beschadigungen welche
eindeutig dem Estrichleger
zuzuordnen sind zw.
Heizungsbau und Estrich-
leger abgewickelt werden
mussen. Schaden durch 3.
sind aber nicht
ausgeschlossen.
Stadt 2 nein 1 nein nein i
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Stadt 3 Aktuell haben wir bei Abdichtfolie und RDS sollen Die Stadt 3 hat bisher keinen | // I
einem BV ein Schnitt- zukiinftig dem Grund gesehen, die
stellenproblem. Beim Heizungsbauer in der Leistungen in ein Gewerk
Estrichleger waren Planung zugeordnet werden zusammen zu fiihren. Die
Abdichtfolie und RDS Leistungen werden weiterhin
ausgeschrieben. Die FBH- getrennt ausgeschrieben
Firma beanstandete die
RDS, da diese nicht
fachgerecht an der
Betonwand befestigt waren
und deshalb die Verlegung
der Systemplatten
behinderten. Nach
Ablehnung der Vorleistung
wurde das Problem durch
Regiestunden fiir
Anpassungsarbeiten des
Heizungsbauers gel6st.
Stadt 4 Ja, diese Probleme haben | Die Leistungen: Dammung Diese Variante kommt bei Die Variante das die
wir ebenfalls incl. TSD, Abstellen der uns vor und hat sich Heizungsfirma als
Fugenausbildung werden oft | durchaus bewdéhrt Subunternehmen der
im Gewerk Heizungsfirma Estrichfirma tatig wird hatten
aufgenommen. wir noch nicht, wiirde ich
auch nicht empfehlen
Land 2 Nein, aus den I Nein, derartige Uberlegungen | Nein, derartige 1
Ruckmeldungen unserer gibt es nicht. Uberlegungen gibt es nicht.
Amter wurden keine
derartigen Probleme
benannt
Land 3 KA KA KA KA KA
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Stadt 5 Die Stadt Nurnberg baut 1 Nein, diese Uberlegungen Nein, diese Uberlegungen ll[Keine ausfiihrende
sehr wenig konventionelle gibt es bezlglich der FBH gibt es auch nicht. Hier Firma wiirde hier
FBH. Daher treten diese nicht. Wir haben mit der besteht auch die Gefahr von Gewadhrleistung
Probleme nicht auf. Ubertragung von Gewabhrleistungsproblemen geben kdénnen.]
Baugewerken auf die wenn ein anderer
Technik aber im Bereich Unternehmer Rohrleitungen
Deckenheizung schlechte die mit dem Heizwasser in
Erfahrungen gemacht Beriihrung sind verlegt.
Wenn die Rohre nicht den
Standards fiur FBH
entsprechen, sprich
sauerstoffdiffusionsdicht
(nach DIN4726) sind, dann
besteht die Gefahr von
Schaden im Heizungssystem
(Warmeerzeuger, Ventile,
etc...). Keine ausfiihrende
Firma wiirde hier Gewahr-
leistung geben kénnen.
Das waére aus unserer Sicht
die schlechteste aller
denkbaren Losungen.
Land 4 KA KA KA KA KA
Bund KA KA KA KA KA
Zusammen- Ja: 2 Ja: 2 Ja: 1 Ja: 0, (evil.Stadt 1Nein:6 Ja:
fassung: Nein:5 Nein:2 Nein:6 KA.: 4 Nein:1
K.A.:3 K.A.: 6 K.A.:3 K.A.:9
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